

2/35-1/2021

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről

Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
Adószáma: 15729796-2-11
Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester
mint Megrendelő,

másrészről

Név: **ANDRODÓM Kft.**
Cím: 2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.
Adószáma: 23985441-1-11
Képviseli: Nagy Róbert ügyvezető
mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

A./Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó között 2020. 11. 30-án 1/2914-16/2020 számon vállalkozási szerződés jött létre a Nyergesújfalui dr. Tábori Lajos Rendelőintézet (Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 146.) gyermek rendelőinek, és ezek mellékhelyiségeinek tisztasági festésének elvégzésére.

Vállalkozó a hivatkozott szerződés teljesítési határidejének és a szerződés összegének módosítását kérte (lásd melléklet).

B./ Felek közös elhatározásból megállapodnak abban, hogy a közöttük 2020. november 30-án létrejött, fent hivatkozott számú vállalkozási szerződés 2. és 4. pontját az alábbiakra módosítják:

2. Felek az 1. pontban szereplő munka ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint **1.601.150- Ft alanyi Áfa-mentes** összegű árban jelölik meg.

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő

valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.

4. A kivitelezési munka kezdésének időpontja:

- a munkálatok el lehet kezdeni 2020.12.04.-án 16 órakor, a munkának a befejezési időpontja 2021.01.31.

A munkálatok végzésének időpontjait munkakezdés előtt a két fél egyeztetése szükséges.

A teljesítés helye: Nyergesújfalui dr. Tábori Lajos Rendelőintézet, Kossuth Lajos 146.

Vállalkozó a jelen szerződés 4. pontjában megadott határidőtől nem jogosult eltérni. Előteljesítés lehetséges.

A szerződés módosítással nem érintett részei továbbiakban is változatlanul érvényben maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Nyergesújfalú, 2021. január 15.



Mihelk Magdolna
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés
2021. január 15.

Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető

ANDRODÓM KFT.
2536 Nyergesújfalú
Móricz Zsolt utca 11.
Adószám: 26985211
Bsz.: 10013001-60000074-000.

Nagy Róbert
ügyvezető

ANDRODOM KFT
2536 Nyergesújfalu, Móricz Zs. u. 7.
Tel.: 06 30 21 77 210
E-mail: nagyrobert9@freemail.hu

Nyergesújfalu Város Önkormányzata
Lendvai János
részére

Nyergesújfalu
Kossuth L. u.
2536

Tárgy: Szerződés módosítási kérelem

Tisztelt Lendvai János!

Kérem, az Önökkel kötött ⁹1/2014-16/2020.sz. szerződés határ idejének és végösszegének módosítását az alábbi okok miatt:

- a munkát az előre megbeszélte kezdési időponthoz képest 1 héttel később lehetett elkezdni, emiatt kérem a befejezési határidő 1 héttel való meghosszabbítását
- a szerződés megkötése után a megállapodott fehér színű festés helyett egyes helyiségeknél a megrendelő ettől eltérően fehér mosható és színes mosható festést kért, ez többlet anyagköltséget jelent ezek a helyiségek:
 - elkülönítő: 38,56 m2 (színes mosható)
 - rendelő 301-es: 73,58 m2 (színes mosható)
 - előtér: 13,53 m2 (színes mosható)
 - rendelő 2: 68,28 m2 (színes mosható)
 - váró 7: 66,64 m2 (fehér mosható)
 - váró 2: 50,0 m2 (fehér mosható)

Összesen: 272,03 m2
Többlet anyagköltség: + 112.800,-

Az alábbiak figyelembe vételével kérném a szerződés módosítását.

Nyergesújfalu, 2021. 01. 14.

Tisztelettel:

ANDRODOM KFT.
2536 Nyergesújfalu,
Móricz Zs. u. 7.
Adószám: 23985441-1-11
Kösz.: 1091800100000078-069100



Nagy Róbert

