

## A GAZDASÁGI PROGRAM (2019-2021) VÉGREHAJTÁSÁRÓL

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 116. §-a szerint „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős”. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson kapott képviselő-testületünk felhatalmazást arra, hogy fentiek alapján gazdasági program keretében határozzuk meg a tágabb értelemben vett önkormányzat működésének, gazdálkodásának, fejlesztésének céljait. A pandémiás helyzet miatt a Gazdasági Program jóváhagyására csak a veszélyhelyzet lejártával került sor, mivel ez nem halaszthatatlan ügy és közös akaratot igényel, különös tekintettel arra, hogy óvatosságnak kell lennünk a még el nem tűnt járvány okozta gazdasági hatások miatt. A Gazdasági Program a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat; az éves költségvetési tervek alapját képezi.

**Nem tartalmazza a Program azokat a területeket részletesen, ahol külön koncepció, cselekvési program, vagy más dokumentum áll rendelkezésre** (ilyen területek: esélyegyenlőség, kultúra, sport, idegenforgalom, energiahatékonyság, klímavédelem, településfejlesztés-rendezés.)

Megvalósulása nagyrészt az önkormányzat adóbevételeinek függvénye (a járvány okozhat meglepetéseket), kisebb mértékben a jövő pályázatainak múlik. Emellett a vállalkozói árképzés is okozhat gondokat, amennyiben a tervezői becslés (tehát a projektre szánt keret) köszönő viszonyban sincs a beérkező ajánlatokkal. Az idejű terveket a pandémiás helyzet alatt is igyekeztünk előkészíteni, hiszen az előkészítés általában hosszabb idő, mint a megvalósítás, különösen pályázati támogatás esetén. A közpénzek védelméért maximálisan támogató beszerzési szabályzatunk alapján meghirdetve a munkálatokat, a nagyobb projektek többségének előkészítése lebonyolításra került.

**Beruházások, felújítások, tervezések, nagyobb költségű beszerzések prioritási listája** (végrehajtás a finanszírozási lehetőségek függvényében):

2020. évi fejlesztési terv	
Megnevezés	Megjegyzés

*A járvány miatt bevételeink egy részét másra kellett fordítani, mint, ahogy azt korábban terveztük. Erős iparunknak köszönhetően adóbevételeink meghaladják a 2021 előtti mértéket, azonban óvatosságra volt szükség a tavalyi évben. A pandémia alatt a hivatalok működésének körülményei megváltoztak, ami lassította a munkát, másrészt egyéb, korábban ismeretlen feladatok, távollétek is felmerültek.*

*A ciklusprogram terv. Megvalósulása a saját bevételek mellett függ a váratlan tényezőktől – szükséges járulékos beruházások, aktuális pályázatok, építőipari költségek változása, nincs tervező vagy kivitelező, stb. Az alábbi lista más bővült az elfogadottakhoz képest, ez okozza egyes tételek csúszását.*

1.	Bóbita Óvoda Óvoda utcai épületének átadása	Megvalósult.
2.	Covid-19 védekezés 2020.03.11.-	Megvalósult.
3.	Ady Endre Művelődési Központ székhelyének felújításának újbóli elindítása, 2. nyílt közbeszerzés	Túl van az első nyílt közbeszerzésen, ami sikertelen volt. A munka elindításának időpontja a közbeszerzés függvénye, ami 2021. októberében indul. Nemzeti nyílt tender.  (Áthúzódó, amennyiben van kivitelező, megvalósulás: 2022-2023)
4.	Crumerum látogatóközpont kivitelezésének megkezdése (Komárom, Dunaújváros, Kölked, Nyergesújfalu, Lechner Tudásközpont konzorciuma)	VISSZAVONVA Eljutottunk a közbeszerzés kiírásáig, a kp-i döntés után visszavonta a konzorcium. A korábbi költségeket a pályázat kiírója megtérítette, várunk egy új pályázatra.
5.	Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda utcai telephelyének bútorbeszerzése	2019-2020. évi ktsv. terhére, megvalósult
6.	Óvoda játszóudvarának kialakítása Óvoda utcai új óvodánál	Saját forrás, megvalósult
7.	Babits - Óvoda utca csapadékvíz-elvezetés kivitelezése, Óvoda utca esővíz- elvezetés óvoda – gyermekjóléti szolgálat épületeitől	Saját forrás
8.	Babits utcai iskolaépület melletti épület (étkező) felújításának folytatása, környezet rendbetétele	Saját forrás, megvalósult
9.	Zöld Város szabadidőpark tervezetése az új pályázati kiírás alapján (régiből labdarúgópálya)	Pályázati forrás, az első visszamondtuk, mert az összeg alacsony volt, 2021-ben újra nyertünk, magasabb összeget, tervezés alatt
10.	Tó utca felújításának első üteme (járda, parkoló, önkormányzati közút) közbesz. elindítása, áthúzódó 2021-re	Saját forrás, kivitelezés folyamatban
11.	Bottyán János utca és a kapcsolódó közterületek felújítása, ivóvízvezeték-csere, áthúzódó	Saját forrás, megvalósult, jelentősen kibővítve az eredeti elképzeléseket
12.	Ipari parki csomópont átépítése és TORAY-hoz bevezető járda, kerékpárút megépítése, gyalogátkelő	Településfejlesztési megállapodás alapján a Toray Kft. finanszírozásával, önkormányzati beruházás keretében, területvásárlásával a kapcsolódó földterületeken, megvalósult
13.	Közlekedésbiztonsági beruházások	LED-es sebességmérő, gyalogátkelők plusz megvilágítása, fekvő rendőrök telepítése, korlátok

		nagyrészt megvalósult, korlátok még nem, ajánlatkérés alatt
14.	Május 1 téri játszótér bekerítése folyamatos és széles körű lakossági kérésre, javítása	Saját forrás, megvalósult, új eszközöket is vásároltunk
15.	Vadkörtefa utcai lakótelkek kialakítása, áthúzódo	Saját forrásból, telkek tekintetében megelőlegezve; kivitelezés folyamatban
16.	Posta terének rehabilitációja – tervezés (Az előző tervező elállt a szerződéstől)	Saját forrás, folyamatban
17.	Gyógyszertár-mentőállomás épületének javítási munkálatai, személyzeti parkolók az udvarban	Saját forrás, pályázatás befejeződött, Covid vh alatt nem indítottuk a mentők közlekedése miatt, munkaterület-átadásra várunk
18.	Sportház tetőszigetelése	Saját forrás, megvalósult
19.	Padányi tér- Ady Endre utca sarkának és a bolt előtti térnek felújítása, közművezetékek feltárása	Saját forrás, megvalósult
20.	Idom utca 10 hasznosításának tervezése az új lakáskonceptióban foglaltak végrehajtását követően	Saját vagy pályázati forrás Pályázat kiírva
21.	Tekepálya csapadékvíz-elvezetése NYÖTE számára iroda kialakítása	Saját forrás, megvalósult
22.	Négy plusz kettő bővítés „kis játszótér” kivitelezése; játszótér-áthelyezés és fejlesztések	Saját forrás, megvalósult
23.	Óvodákba udvari játékok vásárlása	Saját forrás, megvalósult
24.	Nagy értékű eszközbeszerzések: rendelőintézet, művelődési ház, óvodák	Saját forrás, megvalósult
25.	Klímastratégiához kapcsolódó tevékenységek/beszerzések	Pályázati forrás, megvalósult
26.	Kernstok-villa (műemlék) felújítása, közpark kialakítása (áthúzódo)	Saját forrás, engedélyes tervek, folyamatban
27.	Honlap	Saját forrás, megvalósult

2021. évi fejlesztési terv (plusz a 2020-ról áthúzódoak)		
	Megnevezés	Megjegyzés
28.	Buszmegálló felújítása	Saját forrás és vállalkozói forrás folyamatban, szerződéskötés megtörtént
29.	Civilek Háza belső felújítása	Pályázati és saját forrás, megvalósult
30.	Kutyafuttató létesítése (Május 1 tér, Zöld Város melletti terület)	Saját vagy/és pályázati forrás
31.	Május 1 téri játszótérre játékok beszerzése	Saját forrás megvalósult
32.	Szentgyörgyi Albert utca (járda)	Saját forrás megvalósult
33.	Petőfi-Damjanich utca, Diófa utca kivitelezés	Saját vagy/és pályázati forrás
34.	Cső utca tervezése	Saját vagy/és pályázati forrás
35.	Posta környékének rekonstrukciója	Saját forrás
36.	Irinyi J. utcai sportpark bővítése	Saját forrás

37.	<b>Kölcsey-utcai híd megépítése, járda</b>	Saját forrás, <b>megvalósult</b>
38.	<b>Vadkörtefa utcai lakótelkekhez szabadidős övezet alakítása</b>	Saját forrás, lakótelkek átadása után
39.	<b>Diófa utca tervezése megtörtént, pályázat felújításra</b>	Pályázat folyamatban
40.	<b>A Kazinczy utcában előre nem tervezett beruházás a lakópark vízelvezetése miatt, útfelújítás áthúzódó 2022-re (a vezeték máshol valósult volna meg)</b>	Saját forrás, folyamatban
41.	<b>Óvoda utcai járda újjáépítése</b>	Pályázati forrás, 2021 őszén kivitelezés
42.	<b>Váci Mihály utca tervezése (járda és védett kerékpársáv)</b>	Saját forrás

<b>2022. évi fejlesztési terv</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
43.	<b>Harmat utca, Idom utca, Kertalja utca, Óvoda-Klapka utca kivitelezés, áthúzódó</b>	Saját vagy/és pályázati forrás
44.	<b>Tó utca II. ütem kivitelezése (íjászház parkolójától)</b>	Saját vagy/és pályázati forrás
45.	<b>Váci Mihály utca kivitelezése</b>	Pályázati forrástól függően

<b>2023. évi fejlesztési terv</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
46.	<b>Strand terveinek elkészítése, közbeszerzetés lebonyolítása</b>	Saját vagy/és pályázati forrás
47.	<b>Cső utca és Idom utcai járdák, garázsok rendezése</b>	Saját vagy/és pályázati forrás
48.	<b>Kamerarendszer bővítése</b>	Saját vagy/és pályázati forrás

<b>2024. évi fejlesztési terv</b>		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Megjegyzés</b>
49.	<b>Városi strand építése</b>	Saját forrás és támogatás.

A helyi gazdasági program tervei mellett váratlan lehetőségek adódhatnak: már folyamatban van a 2021-2027-es időszak uniós társfinanszírozású programjainak hazai tervezése, a forráselosztás során a fő terület a gazdaságfejlesztés, az innováció, a foglalkoztatás és felnőttképzés, a szakképzés és felnőttoktatás, a turizmus lesz. Látható, ez az időszak a gazdasági szereplőket helyezi a támogatások középpontjába, azonban ahol a közérdeket támogató pályázati lehetőség adódik, csatlakozik az önkormányzat is.

Mihelik Magdolna