

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

KÖZTARSASAGI KÖZPONTI IRO	
NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
KÖZPONTI IRO	
Értékelés:	Ar. J. J. J. J.
2017 OKT 26.	
Szám:	Előadó:
2713-3	Fekete M.

1. SZERZŐDŐ FELEK

1.1. Megrendelő

név/cégnév: Nyergesújfalu Város Önkormányzata
székhelye: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 104-106.
cégjegyzékszám: -
adószáma: 15729796-2-11
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
számlaszám: 11740092-15385822
képviseli: Mihelik Magdolna polgármester

(a továbbiakban: Megrendelő)

1.2. Vállalkozó

név/cégnév: Aqua Duct Kft.
székhelye: 2810 Tata Kálvária út 28.
cégjegyzékszám: 15-09-070749
adószáma: 10741887-2-11
számlavezető bank: Pannon Takarékszövetkezet Bank
számlaszám: 63200119-14921074
képviseli: Sárkány Ferenc ügyvezető igazgató
(a továbbiakban: Vállalkozó)

2. SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli, az Vállalkozó pedig elvállalja a Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca

ivóvízvezeték építési pótmunkái

a mellékelt tételes felmérés és műszaki ellenőr által készített és aláírt teljesítés igazolás alapján, amely jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Megbízás tartalmazza a teljeskörű kivitelezési munkákat, megvalósulási dokumentáció készítését és üzembehelyezést.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezésről papír alapon építési naplót vezetnek.

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglalt feladat elvégzésére képes és alkalmas, tevékenységi körében az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek szerepelnek. Az Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésben szereplő adatai a hiteles cégnyilvántartásban szereplő adatokkal mindenben

megegyeznek, valamint, hogy jelen Szerződést a képviseletében az arra jogosult cégszerűen írta alá.

A Vállalkozó feladata a szerződés teljesítése során a munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi jogszabályok betartása, ezek elmulasztásából eredő károkért felelőséggel tartozik.

3. MUNKATERÜLET:

A Vállalkozási szerződés tárgyát képező létesítmény megvalósításának helye: Nyergesújfalú, Kossuth Lajos utca Felszabadulás tér és Tó utca közötti szakasza.

4. SZERZŐDÉSES ÁR

A szerződő felek a vállalkozási díj összegét átalányösszegben fix áron határozzák meg, mely az MSZ szerinti I. osztályú minőségre vonatkozik.

A vállalkozási díj összege: 1.926.000,- Ft + ÁFA

Az ÁFA mértékének számítása és megfizetése a mindenkor érvényben lévő törvények és jogszabályok szerint történik.

5. PÉNZÜGYI FEDEZET:

Megrendelő kijelenti, hogy a beruházás megvalósításához a szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik.

6. MEGRENDELÉS RENDJE :

A felmerült többlet igényeket Megrendelő írásban (e-mail, fax, levél) rendeli meg.

7. HATÁRIDŐK

A munka megkezdésének határideje: szerződéskötést követő 8. nap.

A munka befejezésének határideje: 2017. szeptember 27.

Fizetési feltételek: 1 db vég számla, 30 napos fizetési határidővel.

Fizetési határidő: A teljesítéstől számított 30. naptári napon.

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alapján kibocsátott számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény által meghatározott késedelmi kamat illeti meg.

8. SZÁMLÁZÁS RENDJE

8.1. Számla a teljes befejezés után, a sikeres műszaki átadást követően a Megrendelő teljesítés igazolása alapján nyújtható be.

A számlához a Vállalkozó csatolja a teljesítés igazolást.

9. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Vállalkozó által vállalt jótállás időtartama: jogszabályban előírt (181/2003. (XI.5.) Korm. rendelet)

10. FELEK KÉPVISELŐI

Megrendelő képviselői :

Név: Fekete Márton
 Beosztás: településfejlesztési osztályvezető
 Telefonszám: 06 20 575 7263
 E-mail: fekete.marton@nyergesujfalu.hu

Vállalkozó nyilatkozattételre jogosult személyei

Név: Sárkány Ferenc
 Beosztás: ügyvezető
 Telefonszám: 20/973-1289

11. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS, KIEGÉSZÍTÉS

Jelen Szerződés kizárólag írásban módosítható, illetve egészíthető ki érvényesen. A szóbeli megállapodást a Felek nem fogadják el érvényes szerződés módosításként, illetve kiegészítésként.

12. ÉRVÉNYTELENSÉG

Amennyiben a jelen szerződéses megállapodás és annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumok bármely része jogszabályba ütközik és azért érvénytelen, az nem jelenti egyben jelen szerződéses megállapodás és a kapcsolódó dokumentumok egészének érvénytelenségét.

13. SZERZŐDÉSSZEGÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK:

A Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására ha:

- a Vállalkozó fizetéseképtelenné válik
- csődöt jelent be,
- a munkavégzéséből előre látható, hogy a vállalt munkát nem, vagy csak jelentős késéssel lesz képes befejezni,
- a Megrendelő utasításait nem tartja be,
- a hatályos építési előírásokat nem tartja be,
- a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

A Vállalkozó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

- a Megrendelő fizetéseképtelenné válik
- csődöt jelent,
- jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti

14. KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT:

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenységét az érvényes környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, illetve betartásával végzi. A tevékenységgel kapcsolatban keletkezett

hulladékot elszállítja .

15. EGYÉB KIKÖTÉSEK:

15.1./ A szerződés teljesítése során felmerülő műszaki vita esetén a felek kölcsönösen elfogadják az ÉMI. és a BME szakvéleményét.

15.2./ A szerződés és annak teljesítésével kapcsolatos minden vitás kérdést a szerződő felek egyezséggel kívánnak tárgyalás útján rendezni. Ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat az illetékes Bíróság döntéseinek.


15.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK az irányadó.


15.4./ Hibás, vagy késedelmes teljesítés esetén Megrendelőt kötbér illeti meg.

A kötbér mértéke:

- 1-től 20 napig napi 0,5%, maximum 10 %,
- 21-től 30 napig 10 % + napi 1 %, maximum 20 %.
- a befejezési határidőt követő első 3 naptári nap kötbérmentes türelmi idő, ezen túl viszont a befejezési határidőtől kell számítani a kötbért,
- a 30. nap után meghiúsulás áll be, ami magával vonhatja a Megrendelő részéről a szerződés azonnali felmondását részben vagy egészben, illetve jogosult más vállalkozóval az adott munkát, elvégeztetni, de ha ezt csak magasabb áron tudja megtenni, a Megrendelő a többletköltségét kártérítési jogcímen a Vállalkozó felé érvényesítheti a kötbérigény követelése mellett

Dátum: 2017. szeptember 15.


 Mihelik Magdolna
 Polgármester
 Nyergesújfalu Város Önkormányzata

AQUA-DUCT KFT.
TATA KÁLVÁRIA U. 28
TEL: 34/380-386

 Sárkány Ferenc ügyvezető
 Aqua-Duct Kft.

Pénzügyi ellenjegyző

Ellenjegyezte

Nyergesújfalu, 2017. szeptember ...


 Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető

Melléklet: árazott költségvetés, teljesítésigazolás

Pótmunka tételes elszámolása

Tárgy: Nyergesújfalu belterületi szakaszán a 10-es főút mellett a Kossuth Lajos utca déli oldalán vízhálózat építési munkálatok közben elrendelt pótmunkák tételes elszámolása

Földfeletti Tűzcsap 3 db	485.000.-Ft
QN 100DN 3db	32.000.-Ft
beépítési készlet DN 100 3db	36.000.-Ft

A 3 db tűzcsap a hozzátartozó anyagokkal az alábbi helyszíneken lettek beépítve: Polgármesteri Hivatal előtt
Béke térnél
Május 1. térnél

DN 100 tolózár 7db	224.000.-Ft
---------------------------	--------------------

A 7 db DN 100-as tolózár beépítési helyszínei az alábbiak:
1 db Polgármesteri Hivatal előtt (tűzcsapnál)
1 db Béke térnél (tűzcsapnál)
1 db Május 1. térnél (tűzcsapnál)
2 db Luka patak két oldalán
1 db Jókai u.- Kossuth u. sarkán
1 db Béke térnél

DN 80 tolózár 1 db	22.000.-Ft
---------------------------	-------------------

Az 1 db DN 80-as tűzcsap a Béke térnél a Pizzéria előtt lévő régi tűzcsapnál van beépítve. A régi tűzcsap nem rendelkezett tolózárral így ez a régi eternit vezetékre került felszerelésre, hogy így a parkoló burkolata felbontható legyen.

DN 100 vezeték kiépítése 32m	226.000.-Ft
-------------------------------------	--------------------

A Kossuth u.188.számú ház a terv szerint a Munkácsi liget felől kapja a vizet. Ám a tervtől eltérően a Kossuth utca felől kapta. A Munkácsi ligeti gerincvezeték végpontja nem érte el a Kossuth utcát így szükségessé vált 32 fm

DN 100 vezeték kiépítése, mellyel a Kossuth u.188 számú ház vízellátását megoldottuk.

Multijaint összekötő idom 4db 220.000.-Ft

Az alábbi helyeken lettek beépítve:
2 db a Luka patak két oldalán
1 db a Béke térnél
1 db a Jókai és Kossuth utca sarkán

Ideiglenes csomópont kialakítások 285.000.-Ft

Csomópontokat a vízszolgáltatás zavartalanságáért az alábbi helyeken kellett kiépíteni.

Luka patak két oldalán
Béke térnél
Jókai és Kossuth utca sarkán

Belső hálózatok új vezetékkel történő összekötése: 856.000.-Ft

A tervszerinti helyre kerülő új aknák és a meglévő hálózat összekötési munkái ott ahol a meglévő és az új nyomvonal nem fedte le egymást.

A meg nem valósult DN 150 vezeték és a megvalósult DN 100 vezeték közötti anyag ár, különbözet: 460.000.- Ft, mely ebből az összegből levonásra kerülve a pótmunkák összege:

1.926.000.-Ft+ÁFA

Számlánál megrendelő:

**Nyergesújfalu Város Önkormányzata
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u.104-106.**

Multijaint összekötő idom 4db 220.000.-Ft

Az alábbi helyeken lettek beépítve:

2 db a Luka patak két oldalán

1 db a Béke térnél

1 db a Jókai és Kossuth utca sarkán

Ideiglenes csomópont kialakítások 285.000.-Ft

Csomópontokat a vízszolgáltatás zavartalanságáért az alábbi helyeken kellett kiépíteni.

Luka patak két oldalán

Béke térnél

Jókai és Kossuth utca sarkán

Belső hálózatok új vezetékkel történő összekötése: 856.000.-Ft

A tervszerinti helyre kerülő új aknák és a meglévő hálózat összekötési munkái ott ahol a meglévő és az új nyomvonal nem fedte le egymást.

Összesen: 2.386.000.-Ft

A meg nem valósult DN 150 vezeték és a megvalósult DN 100 vezeték közötti anyag ár, különbözet: 460.000.- Ft, mely ebből az összegből levonásra kerülve a pótmunkák összege:

Mindösszesen: **1.926.000,-Ft + ÁFA**

A Megbízó és műszaki ellenőre a tárgyi pótmunkákat a fenti mennyiségek szerint elvégzettnek tekinti, azok teljesítését igazolja. A Kivitelező a számláját a fenti összegben benyújthatja.

Megbízó

Műszaki ellenőr

Kivitelező