

2/231-1/2022

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

ERKELT

2022.05.19.

Kissné Keri

2 pl gazdasági értelem  
1 pl feltétel

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek)  
egyrésztől  
Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**  
Levelezési cím: 2536 Nyergesújfalu Kossuth Lajos út 104-106.  
Számvevőpénztárosa: OTP Bank Nyrt.  
Számvevőpénztárosa: 11740092-15385822  
Adószám: 15729796-2-11  
Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester  
mint Megrendelő,

másrésztől  
Név: **Resszer-Építő Kft.**  
Cím: 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 27.  
Számvevőpénztárosa: K&H Bank Zrt.  
Számvevőpénztárosa: 10402496-50526548-76481012  
Adószáma: 23710748-2-11  
Cégjegyzékszám: 11-09-019631  
Képviseli: Resszer Kristóf cégvezető  
mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

**A./Előzmények**

Megrendelő és Vállalkozó között 2022. 05. 19-én 1/5982-10/2022 (2/231-1/2022) számon vállalkozási szerződés jött létre a Nyergesújfalu, Erkel Ferenc utcai társasházak szennyvízcsatorna felújítás kiviteli munkáinak elvégzésére.

Megrendelő - tekintettel a lakossági megkeresésekre (melléklet), - többlet munkanemek elvégzése miatt a szerződés módosítását kezdeményezte.

**B./ Felek közös elhatározásból megállapodnak abban, hogy a közöttük 2022. május 19-én létrejött, fent hivatkozott számú vállalkozási szerződés 1-2. pontját az alábbiakra módosítják:**

1. Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó a csatolt ajánlata alapján többletmunkaként elvállalja a mellékletben lévő árajánlatában szereplő tartalommal az **Erkel Ferenc utcai társasházak szennyvízcsatorna felújításán felül, ahhoz kapcsolódó**, - többlet munkanemekre vonatkozó – zúzottkőves felület kialakítási munkálatok elvégzését.


2. Felek az 1. pontban szereplő munka ellenértékét vállalkozó ajánlatai szerint összesen **16.744.670,-Ft + Áfa bruttó 21.265.731,-Ft, azaz huszonegymillió-kettőszázhatvanötezer-hétszázharmincegy forint** összegű árban jelölik meg.


A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.


A szerződés módosítással nem érintett részei továbbiakban is változatlanul érvényben maradnak. Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Nyergesújfalu, 2022. augusztus 2.

  
Mihelik Magdolna  
polgármester



Pénzügyi ellenjegyzés  
2022. 08. 02.

  
Csomor Ildikó  
gazdasági osztályvezető

  
Ressler Kristóf  
üzveető  
2500 Esztergom, Balcsy-Zsuzsanna utca 27.  
Adószám: 23710748-2-11  
Cégjegyzékszám: 11-09-019631  
+36 30 218 454 454  
info@resszerpito.hu



**KÖLTSÉGVETÉS**
**Nyergesújfalu, Erkel Ferenc utca 11.sz. társasház előtt zúzottköves felület kialakítása**
**13m x 5m**
**I. Bontási és földmunkák**


15	Fék, bokrok, cserjék irtása, elszállítása	1,00	klt	45 000	45 000
17	Földkiemelés tervezett burkolat alatt, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával (szegélykő és az új burkolat alap alatt)	26,95	m <sup>3</sup>	8 500	229 075
19	Bontási törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal együtt	35,04	m <sup>3</sup>	8 500	297 840
23	Tűkőrképzés térburkolat és járda felülete alatt, tömörítve, Trp= 95%	77,00	m <sup>2</sup>	1 000	77 000
25	Mechanikai stabilizáció készítése térkő burkolatok, szegélyek és folyókák alá 20 cm vtg.-ban tömörítéssel, Trp= 95% 0-70mm zúzottkő, vagy darált beton	15,40	m <sup>3</sup>	25 500	392 700
26	Mechanikai stabilizáció készítése térkő burkolatok, szegélyek és folyókák alá 10 cm vtg.-ban tömörítéssel, Trp= 95% 0-20mm zúzottkő	6,50	m <sup>3</sup>	38 000	247 000

**II. Bontási és földmunkák összesen: 1 288 615**
**II. Útépítési munkák**

4	Szegélykő (Kiemelt szegély) építése C12/I6-24-F1 betonágyzatba	27,00	fm	12 500	337 500
---	--	-------	----	--------	---------

**II. Útépítési munkák összesen: 337 500**
**Mindösszesen nettó (I+II): 1 626 115**
**ÁFA27%: 439 051**
**Összesen bruttó: 2 065 166**

Esztergom, 2022. augusztus 1.





**KÖLTSÉGVETÉS**

Nyergesújfalu, Erkel Ferenc utca 7. és 9.sz. társasházak között zúzottköves felület kialakítása  
 10m x 5m

**I. Bontási és földmunkák**

15	Meglévő útszegély bontása	12,00	m	2 500	30 000
17	Földkiemelés tervezett burkolat alatt, gépi erővel, kiegészítő kézi földmunkával (szegélykő és az új burkolat alap alatt)	21,18	m <sup>3</sup>	8 500	180 030
19	Bontási törmelék szállítóeszközre rakása és elszállítása, lerakása lerakóhelyi díjjal együtt	27,53	m <sup>3</sup>	8 500	234 005
23	Tükörképzés térburkolat és járda felülete alatt, tömörítve, Trp= 95%	21,18	m <sup>2</sup>	1 000	21 180
25	Mechanikai stabilizáció készítése térkő burkolatok, szegélyek és folyókák alá 20 cm vtg.-ban tömörítéssel, Trp= 95% 0-70mm zúzottkő, vagy darált beton	10,40	m <sup>3</sup>	25 500	265 200
26	Mechanikai stabilizáció készítése térkő burkolatok, szegélyek és folyókák alá 10 cm vtg.-ban tömörítéssel, Trp= 95% 0-20mm zúzottkő	5,20	m <sup>3</sup>	38 000	197 600

**II. Bontási és földmunkák összesen: 898 015**


**II. Útépítési munkák**

4	Szegélykő (Kiemelt szegély) építése C12/16-24-F1 betonágyazatba	22,00	fm	12 500	275 000
20	Új kukatároló építése, 2m x 1m, szegélykövel, 6cm-es szürke térburkolattal	1,00	klt	100 000	100 000

**II. Útépítési munkák összesen: 375 000**

**Mindösszesen nettó (I+II): 1 273 015**  
**ÁFA27%: 343 714**  
**Összesen bruttó: 1 616 729**

Esztergom, 2022. augusztus 1.







Fekete M.

4, 10.

ERKEZET

2022. JÚL 13.

844

7278

## KÉRELEM

POLGÁRMESTERHATÁSKÖZVETELI KÖZPONT	
Dátum:	2022. JÚL 13.
Előadó:	Fekete M.
Ellátott:	

Tisztelt Polgármesterasszony!

Kérelemmel fordulunk Ön felé parkolási problémánkkal kapcsolatban. Jelen állás szerint a Nyergesújfalu Erkel Ferenc utca 11. társasház 3 darab parkolóval rendelkezik. 8 lakás található az épületben így, ha mind a 8 lakásban élők egy darab autóval rendelkeznek akkor mind összesen 3-an tudnak nem zöld területen parkolni! Szeretnénk kérvényezni a parkoló bővítését a társasház előtti zöldövezet egy részének felszámolásával.

Várjuk mihamarabbi vissza jelzését.

radeczkiarena@gmail.com címen vagy postai úton.

Tisztelettel a Társasház lakói!

Hozzájárulok a kérelem benyújtásához:

Eberhardt János  
Eberhardt János

Dénes András

Pini György  
Kiss György

Szöllösi Julianna

Gajdos Róbert

Kéri György

Audler Csaba





Erkel Ferenc utcai parkolás

**Dr. Szabó Attila**

**Feladó:** mayer gergely <mayergergely@freemail.hu>  
**Küldve:** péntek 2022. június 10 10:4  
**Címzett:** Nyergesújfalu Jegyző  
**Tárgy:** Erkel F. Parkoló !  
**Melléletek:** 20220610\_105358[1].jpg

POLGÁRMESTERI HIVATAL NYERGESÚJFALU KÖZPONTI IKTATÓ 5826	
Érkezett: 2022 JÚN 15.	Melléklet:
Szám: 1/712F-1	Előadó: JLBK

ÉRKEZETT  
2022. JÚN 10.  
Kissné Lengy

Tisztelt Jegyző Úr!

Köszönöm hogy foglalkozott az itt lakók ügyével. A mai napon volt kint a helyszínen a város nevében egy hölgy és vele megbeszéltük a lehetőségeket. Ő megkért hogy egy tartalmasabb levelet írjak önnek a problémánkról és a megoldási lehetőségekről.  
Szeretnénk az Erkel Ferenc utca 9. és 7. társasház közé parkoló kialakítását mert nagyon kevés a hely. A város képviselőjével mai napon beszéltünk a lehetőségekről.  
Csatolmányként küldök fotót a helyszínről.

köszönettel  
Mayer Gergely  
mob:06 30 664 8943

