

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. sz. módosítás

ÉRKEZETT

Szerződő Felek (a továbbiakban: Felek) egyrészről

Név: **Nyergesújfalu Város Önkormányzata**
 Cím: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
 Adószáma: 15729796-2-11
 Képviseli: Mihelik Magdolna polgármester
 mint Megrendelő,

2021. Szept. 15.

Sején Ém
 2pl gazdálkodó által
 1pl felhatalmazás

másrészről

Név: **Androdóm Kft.**
 Cím: 2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.
 Adószáma: 23985441-1-11
 Bank: 10918001-00000078-95910007
 Képviseli: Nagy Róbert ügyvezető
 mint Vállalkozó között, az alábbi feltételekkel:

A./Előzmények

Megrendelő és Vállalkozó között 2021. 06. 17-én 1/415-15/2021 (2/192-1/2021) számon vállalkozási szerződés jött létre a Nyergesújfalui Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet (Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 146.) egyes rendelőiben, a folyosókon és a lépcsőházban tisztasági festés munkák elvégzésére.

Kivitelezés közben a Gyógytorna terem, Vetkőzők, Fizikoterápia, Nőgyógyászat helyiségek mennyezetén vakolatelválások látszottak, így az említett helyiségek teljes mennyezet felületein (105 m²) a későbbi leválások elkerülése érdekében gipszkarton álmennyezet kialakítása vált szükségessé, a meglévő világítótestek álmennyezetbe való áthelyezésével együtt.

Idő közben megrendelői igény jelentkezett a Labor és a Szemészet-fogorvosi váró kifestésére is.

A fenti többletmunkák következtében szükségessé vált a szerződés vállalkozói díjának, valamint a teljesítési határidőjének megváltoztatására.

B./ Felek közös elhatározásból megállapodnak abban, hogy a közöttük 2021. 06. 17-én létrejött 1/415-15/2021 számú vállalkozási szerződés 2. és 4. pontját az alábbiakra módosítják:

2. Felek az 1. pontban szereplő munkák ellenértékét vállalkozó ajánlata szerint **3.220.330.- Ft (alanyi áfamentes)** azaz hárommillió-kettőszázhatvannyolcezer-egyszáznyolcvan forint összegű árban jelölik meg.

A vállalkozói díj kifogástalan minőségben elvégzett munka, hiba- és hiánypótlás-mentes, használatba vételre alkalmas állapotban történő megvalósítása esetén jár, s tartalmazza a Vállalkozónál felmerülő valamennyi (anyag és munkabért és azok járulékait, a fel- és levonulással kapcsolatos) költség fedezetét is.

Vállalkozó – feladata ellátásához – semminemű további költségtérítést, vagy többlet vállalkozói díjat nem igényelhet.

4. A munkák a szerződés mindkét fél által történő aláírását követően hétfőként végezhetők a Főnövrrel előre egyeztetetten. A munka befejezési határideje **2021. október 24. (vasárnap)**.

A teljesítés helye: 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 146. (Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet).


Vállalkozó a jelen szerződés 4. pontjában megadott határidőtől nem jogosult eltérni. Előteljesítés lehetséges.

A szerződés módosítással nem érintett részei továbbiakban is változatlanul érvényben maradnak.

Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 5 példányban helybenhagyólag aláírják, melyből 4 példány Megrendelőt, míg 1 példány a Vállalkozót illeti.

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 30.




Mihelík Magdolna
polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés
2021. augusztus 30.

ANDRODÓM KFT.
2536 Nyergesújfalu,
Móricz Zs. u. 7.
Adószám: 23985411-1-11
Bsz.: 10913001-0000073-239100


Nagy Róbert
ügyvezető



Csomor Ildikó
gazdasági osztályvezető

ANDRO-DÓM KFT.
É p í t é s i v á l l a l k o z á s
2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.
Tel.: 06 30 21 77 210
e-mail: nagyrobert9@freemail.hu

I.

- Táblás gipszkarton álmennyezet készítése függesztett fém vázszerkezetre szerelve, felület háromszori glettelése háromszori festés fehér színben
105 m²
- Meglévő lámpatestek leszerelése mennyezetről illetve beépítése álmennyezetbe 1.367.350,-

II.

- Kazettás gipszkarton álmennyezet készítése függesztett fém vázszerkezetre szerelve
105 m²
- Lámpatestek, armatúrák felszerelése, beépítése álmennyezetbe 1.415.200,-

- III. Többlét tisztasági festés készítése két rétegben fehér színben padlózat takarás, takarítás, szemét elszállítása (labor 244-245, szemészet-fogorvosi váró 215)
151 m²

268.780,-

ANDRO-DÓM KFT.
É p í t é s i v á l l a l k o z á s
2536 Nyergesújfalu, Móricz Zsigmond u. 7.
Tel.: 06 30 21 77 210
e-mail: nagyrobert9@freemail.hu

Nyergesújfalu Város Önkormányzata

NYERGESÚJFALU

Lendvai János úr
részére

Tárgy: Nyergesújfalu, Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet mennyezetek javítása

Tisztelt János!

A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet tisztasági festési munkálatai közben kiderült, hogy egyes helyiségek mennyezetén a glettelés és a festés repedezett, elvált a födémszerkezettől.

Emiatt jelen állapotban a mennyezet festése felesleges, és ésszerűtlen, ugyanis bármilyen külső behatásra vagy anélkül is a felület leszakadhat, személyi sérülést okozhat. Végleges éshosszú távú megoldást a gipszkarton álmennyezet készítése jelentene.

A veszélyesség vált helyiségek:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Gyógytorna terem 241: | 37,8 m ² |
| 2. Vetkőzök 238-240: | 7,5 m ² |
| 3. Fizikoterápia 237: | 38,9 m ² |
| 4. Nőgyógyászat 144: | 20,8 m ² |

Összesen: 105 m²

Nyergesújfalu, 2021. augusztus 13.

Tisztelettel:

Nagy Róbert