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VALLALKOZASI SZERZODES AOU J2o 1 &

egyrészrol a

Nyergestjfalu Varos Onkorményzata

székhely: 2536 Nyergesiijfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

PIR szam: 729798

bankszdmlaszdm: 11740092-15385822-00000000

képviseld: Mihelik Magdolna polgdrmester

Pénzforgalmi szdmlaszdm: 11740092-15385822-00000000

elektronikus épftési naplé hasznilatdhoz sziikséges napl6iigyfél-jel: NUF 693698108
a tovdbbiakban "Megrendel$" mdsrészrdl a

Cégnév: Mapex-Bau Kft.

Székhely:. 2536 Nyergesiijfalu, Sanc u. 1

Képviseli: Mayer Zsolt

Cégjegyzékszam: 11-09-010928

Adészam: 13530387-2-11

Pénzforgalmi szimlaszdm:10300002-10577128-49020011

Telefon: 06-30/631-9373

E-mail: mapexbau@mapexbau.hu

villalkozé kivitelezdk nyilvantartisa szerinti nyilvantartasi szam: 34A11336
(Kitiltendd)

a tovibbiakban "Villalkozd"
(a Megrendeld és a Villalkozd a tovdbbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiiltn: "Fél") kizdtt az alulirott napon
és helyen az aldbbi tartalommal,

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzédést a kozbeszerzésekedl sz616 2015. évi CXLIL. torvény (a tovdbbiakban: Kbt.) alapjin
lebonyolitott kiizbeszerzést eljirds alapjan kotik.

A szerzddeés targya:

3. rész: Nyergesiijfalu, Ipari Park vizikézmihalozat bdvités

2./ SZERZODES MEGK(OTESENEK FELTETELE]

A Pelek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekrdl sz616 2015, évi CXLIIL tdrvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kozbeszerzési eljdradst (a tovdbbiakban: "Kbzbeszerzési eljards") folytatott le a kivitelezést végzd
kivilasztdsa tdrgydban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljirds eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljards nyertese a
Villalkoz6, ezért a Felek a térvényes hatdridon beliil villalkozdsi szerz6dést koinek.

Jelen szerzdés aldirdsdval a Villalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsdgi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilonosen, de nem kizdrSlagosan a tevékenységi kor
gyakorldsihoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Villalkoz6 ezen
kijelentése megalapozottsdgdért feltétel nélkiili jogszavatossagot villal.

Jelen szerzddés aldirdsdval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzédés megkotésére jogosult. A Megrendel6 ezen
kijelentése megalapozottsdgaért feltétel nélkiili jogszavatossagot villal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendeld jelen szerzddés 1. pontjdra figyelemmel megrendeli, a Véllalkozd pedig elvdllalja

3. rész: Nyergesiijfalu, Ipari Park vizikizmihdlozat bdvités

kivitelezés elvégzését.

A kivitelezési munkdk részletes milszaki tartalmat jelen szerzdés mellékletét képezd, kiizbeszerzési ajaniati
felhivds és egyéb kizbeszerzési dokumentumok, koztiik az engedélyezési- és a kiviteli tervdokumenticid, az
eljirds sordn keletkezett kiegészitd tdjékoztatisok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentici6”)
tovabbd a Villalkozd ajanlata, kiilonosen annak drazott koltségvetése rogeitik.

3.2. A Villalkozé kitelezetiséget véllal jelen szerzédés tirgya szerinti munkik kivilé mindségben, jogszer( és
rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas médon, a Kozbeszerzési dokumenticioban régzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerz8désszeriien (a tovdbbiakban egyiitt: "szerzddésszeri") torténd megvalositdsara.

3.3. A Megrendeld kotelezettséget vdllal a Villalkozd dltal elvégzett jelen szerzddésnek megfeleld szolgéltatds

atvételére, és a vdllalkozdi dif jelen szerz6dés szerinti kifizetésére.
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4./ A KIVITEL! TERYDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezé kiviteli tervdokumenticidt, valamint a
Megrendeld éltal dtadott egyéb dokumentumokat igy kiilonosen, de nem kizdrlagosan az épitési engedélyezési
tervet, épitési engedélyt, mint szakvéllalat sajat felelosségére a Kozbeszerzési eljdrds sordn, a kozbeszerzés
szabélyai szerint feliilvizsgdlta, az azokban foglalt tényeket, elbirdsokat megismerte, a megvaldsitdsi
lehetbségeket ellendrizte. A Villalkoz6 kijelenti, hogy a Megrendeld 4ltai 4t nem adott, de a kivitelezési munka
szerzddésszerli teljesitéséhez szitkséges tovdbbi dokumentumok, informicidk megaddsdt a Megrendel6tdl a
Kozbeszerzési eljrds sordn, a kizbeszerzés szabdlyai szerint kiegészitd tdjékoztatas keretében megkérte, a kért
dokumentumokat, informécidkat a Megrendel6t6] megkapta, azokat jelen pont szerint megismerte, ellendrizte. A
Villalkoz6 kijelenti tovdbbd, hogy az dltala megtett észrevételekre, eltérési igényekre a Megrendel6tél a vélaszt
megkapta, és azt az ajinlattételi dokumenticidban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A jelen szerzédés 4.1. pontjira tekintettel a Megrendeld a kiviteli tervdokumenticié és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Vallalkozéval szemben nem tartozik feleldsséggel.

43. A Villalkozé kijelenti, hogy a villalkozdsa tdirgydt képezd helyszint, épiileteket, épiiletrészeket
megtekintette és a kivitelezés megvalGsitdsdra alkalmasnak taldlta. A Vallalkozé kijelenti tovdbbd, hogy a
kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott, kialakitott, 4talakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszerli
haszndlatra alkalmasak lesznek. |

44. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkdk nem akaddlyozhatjdk a Megrendeld egyéb teriileteinek,
épiileteinek és 1étesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzidéses kotelezettsdge krében a Villalkozo villalja, hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1évd jogszabilyi €s hatésdgi (igy kiilondsen, de
nem kizirélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kiirnyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és
tizvédelmi), valamint Megrendeld miikddését rOgzitd eldirdsokat maradéktalanul betartja, és az dltala
igénybevett kdzremilkddokkel (alvdllalkozdkkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartisdbol eredd
kdrokat a Vdllalkozé a Megrendeldre nem hirithatja 4t, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korlitlan feleldsséget
véllal; .

5.2. jelen szerzbdés teljesitése sordn felmeriilé kdltségeit (killondsen, de nem kizdrGlagosan anyagok,
alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes
kortien sajat maga eldlegezi &s viseli, felelosséget villal 2 munka gazdasdgos €s gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabdlyokban és szabvinyokban elirt minésitéssel rendelkezd, j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technoldgifkat haszndl fel. Ennek teljesitéséért a Villalkozé feltétlen
és korldtlan szavatossdgot villal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumenticioban kiirt anyagokat — az id6ben vald megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hatiriddben nem tudja beszerezni, azokat a Megrendel® eldzetes, kifejezett, irdsos hozzdjaruldsa utdn
idében beszerezhet®, azonos, vagy Megrendeld szdmdra kedvezdbb miiszaki paraméterti és hasznalati értéki mds
anyaggal helyettesiti. A Villalkozé az anyagvéltozds miatti tobbletksltséget a Megrendelire nem hérithatja at. A
Villalkozd ebben az esetben is csak tj anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajdt koltségén a kivitelezés teljes idétartamdra a jardkeldk biztonsdgos tivoltartisdra
alkalmas médon koriilkeriti, folyamatos érzését biztositja, az épitési terlilet megfelel$ tisztantartisarél, a por- €s
nem tartisdbdl eredd akdr a Megrendeldnél, akdr a Villalkozéndl, akdr harmadik személynél felmeriil6 kirokat a
Megrendelére nem hérithatja 4t, az ebbol eredd kdrokért a Villalkozd feltétlen és korlitlan felel8sséget véllal;
Az épiiletben kizdrélag munkavégzés céljibdl tartézkodhatnak a Viflalkozé munkavéllaldi.

Villalkozé az aldbbiakat is véllalja:

- A beépitésre keriil anyagok helyszini készletezésének minimalizédldsa

- Az igénybe venni kivént utak hasznélatdnak engedélyeztetése

- Kozteriiletek igénybevételének engedélyeztetése hasznilati dijinak megfizetése

- A munkakezdés eldtti dllapotrogzitést dokumentdini kell.

5.6. a munkavégzés sordn fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védétavolsdgok
betartdsdra és betartatdsdra (anyagtarolds, kozlekedési utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zdrtsdgir6l. Ezek elmaraddsa esetén a miiszaki eltenSrnek jogiban 4ll a hifinyossdg megsziintetéséig az
épitkezést ledllitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatdriddit nem befolydsolhatja;

A Villalkozdé dltal késztett pénziigyi és miiszaki titemterv a jelen szerzddés melléklete.

Amennyiben az iitemterv mddositdsa sziikséges, azt legaldbb egy héttel kordbban koteles Villalkozé kooperdcids
egyeztetésen jelezni.

A kivitelezési teljesitési hatiridét megeldzéen Villalkozé kiteles a miiszaki dtadds-dtvételi eljdrds lefolytatdsat
lehetévé tenni

5.7. az 5.6. pont alapjén kiesd idd az épitkezés hatdrid6it nem befolydsolhatja;




5.8. a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésének megfelelé kb, 1m2
méretii €pitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabdlyban meghatdrozott adatokat feltiinteti. Ennek be
nem tartdsdbol eredd kdrokat a Megrendelre nem harithatja 4t, a kdrokért a Villalkozé feltétlen és korlatian
felelOsséget véllal;

5.9. a kivitelezést érintden a Megrendelét terheld tdjékoztatdsi kotelezettségek teljesitése sordn a Megrendelgvel
egylitmiikodik;

5.10. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energidt és a kozmiicsatlakozdsokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és szilkség szerinti elbontdsa és a fogyasztis
dfja a Villalkozét terheli. Villalkozé a fogyasztds ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illetbleg a
szolgaltatdnak.

5.11. a kivitelezés sordn keletkezé mindennemti hulladékot a munkateriiletrél, sajit kdltségen elszéllitja vagy
elszillittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének adminisztraci6jat 2 hatdlyos jogszabdlyi rendelkezések és
hatdsdgi elbfrdsok szerint elvégzi. Ezek be nem tartdsdbdl eredd kédrokat a Villalkozdé a Megrendeldre nem
harithatja 4t, a kirokért a Vallalkozd feltétlen és korldtlan feleldsséget villal,

5.12. az eltakardsra keriild munkdkr6i a Megrendeldt elézetesen, az eltakards elétt legaldbb hdrom munkanappal
€rtesiti;

5.13. a Megrendeldt minden olyan koriilményr6l haladéktalanul értesit, amely a kivitelezés eredményességét
vagy kell6 iddre vald elvégzését veszélyezteti, vagy akaddlyozza; értve ezen a killonbozd hatdsigi eldirdsok,
szabvinyok szerzddés teljesitése sordn torténd megviltozdsit is. Az értesités elmulasztdsdbol eredd kdrért a
Villalkozo feltétlen és korlatlan feleltsséget villal;

5.14. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Villalkozd dltal a jelen szerzédés keretében
épitett és dtalakitott épiileteken kiviili teriileteket, létesitményeket a munkateriilet atvétele eldtti allapotnak
megfeleléen helyredllitja, igy kiilontsen, de nem kizdrélagosan elvégzi az utak, jarddk, parkok, parkoldk,
kézmiivek és novényzet eredeti dllapotdnak helyredllitisat;

5.15. a kivitelezés teljesitése sordn felmeriild, kiilsd, elhdrithatatlan okbdl elére nem ldthatd, igy a Kozbeszerzési
miiszaki ellenérének egyidejiileg egy munkanapon beliil jelzi, és az ilyen munkakat Megrendeld elozetes, frasos
jovdhagydsa és szilkség szerint irdsbeli szerz6dés médositis nélkiil el nem végezheti;

5.16. a kivitelezés sordn jogszabaly és jelen szerzddés szerint e-épitési naplot vezet;

5.17. Az épitési napl6 vezetésével kapcsolatos valamennyi, rd vonatkozé koltséget a Viilalkozé viseli.

5.18. a kivitelezés sordn végzett munkdk ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre
részére barmikor, elézetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.19. Megrendelével egyiittm{ikadik a hatilyos jogszabdlyok dltal el6irt megfeleld ellendrzés, nyomon kivetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.20. a Megrendel$ képviseldje és miiszaki ellendre sziméra a munkaterilletre térténd belépéshez munkavédelmi
eszkozt biztosft;

5.21. a beépitésre keriild épitbanyagokat, berendezéseket a Megrendelé miiszaki ellendre és kapcsolattartéja,
valamint a tervezd részére a beépitést megeldzen ésszer(i idében bemutatni. A Villalkozé kételes a
megrendelést Megrendelével frisban jévdhagyatni. A bemutatds é a jévdhagyds elmaraddsa esetén a
Megrendeld jogosult szerzddésellenes teljesitést megdllapitani, az dtvételt megtagadni, tovibbd Villalkozd
koltségén tirténd visszabontdst &s wjra épitést kdvetelni;

5.22. Villalkozé a helyszini kivitelezési munkdi végzéséhez és a haszndlatbavételi engedély kérelemhez
szilkséges hat6sdgi, szakhatGsigi, kozmiszolgdltatéi és egyéb engedélyeket, hozzdjirulisokat, egyéb
nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerint az épitési
munkateriilet dtadds-dtvétele sordn Megrendel rendelkezésére bocsitja, valamint az ezzel kapcsolatos
koltségeket viseli.

5.23. A Villalkoz6 feltétlen és korldtlan felelGsséget villal arra, hogy a kivitelezés végzése sordn a kivitelezés
végzésével kizvetlen dsszefiiggésben bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld
fel€, és a karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épiiletek, &piiletrészek vagy azok berendezései,
teriilete — ide értve a telekhatdrokon kivil esd létesitményeket is — tekintetében felmeriil, kdrokat a Megrendeld
részére haladéktalanul megtériti. A Villalkozé kértéritési feleldssége attél fiiggetleniil fenndll, hogy a kdr
bekovetkeztéért & vagy alkalmazottja, a kivitelezés lebonyolitisdhoz igénybe vett kdzremlikdddje, vagy
alvéllalkozdja felelds. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendeld jogosult szerzbdésellenes teljesitést megéllapitani
és az dtvételt megtagadni;

5.24. A Villatkozé feltétlen és korldtlan felelsséget véllal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan kdresemény miatt, amelyért Villalkozo felelds, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen més igényt tdmaszt, gy valamennyi ilyen kér vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kédrtalanitja a Megrendelt. Ennek elmaraddsa esetén a Megrendelé jogosult szerzddésellenes
teljesitést megdllapitani és az dtvételt megtagadni.

Szerzddéses kitelezettsége kbrében a Megrendeld villalja, hogy:
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5.25. A szerz6déskotés napjatdl biztositja a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet dtaddsa-dtvételét €s
megfelelségét jegyzdkdnyvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljdk. A munkateriilet megfeleléségének
jegyzdkinyvben torténd régzitése utdn a Villalkozé a munkateriiletre vonatkozdan kifogdst nem emelhet, azt
szerzddésszegése hivatkoz4si alapjaként nem hozhatja fel;

5.26. a Villalkozé részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi terilleteket az organizdcids terv szerint
haszpdlhatd teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, mérdk dltal régzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetéséget;

5.27. A Megrendeld kapcsolattartGja, illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd ttjdn a munkdt és a
felhaszndldsra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elStt koteles ellendrizni. A Megrendeld a Villalkozé irasbeli értesitéstdl szdmitott két
munkanapon beliil koteles az ellenbrzést elvégezni, és annak eredményér8l tdjékoztatni a Vallalkoz6t.
Amennyiben Megrendelé az irdsbeli értesitést6l szdmitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, gy
Villalkozd azt megrendeld beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendel6 egyéb irdnyd elfoglaltsagéra
valé hivatkozdssal Véllalkozéval egy kozds idGpontban meg nem 4llapodik, mely nem lehet 5 munkanapndl
késdbbi mint Vallakozd irdsbeli értesitése megkiildésének napja.

6./ TELIESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerz6dés:
- teljesitésének helye:
- 3. rész: Nyergesijfalu, Ipari Park 019/19, 019/10, 021/27 hrsz-ek
- részhatarid6k: a véllalkozé dltal készitendd és a szerzddéshez annak megkotésekor csatolandd
pénziigyi- és miiszaki titemtervben foglaltak szerint
- teljesitésének idGtartama a szerz8déskstéstol szamitva:

3. rész: Nyergesijfalu, Ipari Park vizikozmihaldzat bdvités 90 nap

A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellendr igazolja az drazott kéltségvetés alapjin.

Villalkozé siilyos szerzddésszegést kéivet el, ha olyan okbdl, amelyért felelds, nem tartja be a részhatiridéket,
vagy a véghatdriddt.

A részhatiriddk és a véghatiridd kotbérterhes. A szerzbdésszeril teljesitésnek a jelen szerzOdés szerinti
kivitelezési munkak hidny- és hibamentes, eredményesen lezdrt miiszaki dtadds-dtvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI Dfy
A Felek jelen szerz8dés ellenértékeként dtaldnydijat dllapitanak meg. A véllalkozdi dij:
3.rész: nett6 37.127.085 HUF + AFA

Tartalékkeret nincs.

A Villalkozé kijelenti, hogy jelen szerzbdésben végleges véilalkozdsi dijat, mint 4taldnydrat hataroz meg, azt a
-szerz8déskotéshez €s a vallalkozdsi dij meghatdrozdsdhoz szilkséges valamennyi informdcio, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében éllapitotta meg.

A villalkozdsi dij magdban foglalja a Véllalkozénak a jelen szerzGdés tirgydt képezd épitéssel kapcsolatos
valamennyi koltségét (kiilonosen, de nem kizirdlagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technolégidk,
munkadijak, kozteriilet-haszndlati dijak, valamint az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb
riforditisok) és tisztes hasznat is.

A Villalkozé a vdllalkozdsi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzédésszer(i
teljesitéshez, a rendeltetésszerii haszndlathoz szilkségesek. A villalkozdsi dij csak Megrendeld dltal hatdlyos
jogszabdlyok alapjin elbzetesen, irdsban megrendelt, eldre nem Ilithaté tobbletmunkdk, és pdtmunkdk
elvégzésére hivatkozdssal, a felek erre vonatkozo elézetes, frdsos megillapodisdnak megfelelden mddosithatd,
ezen kiviil a villalkoz4si dif sem 4r- sem drfolyamviltozdssal, sem egyéb indokkal nem médosithats.

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE

8.1. Véllalkoz6 az 1. rész tekintetében a szerzodés tartalékkeret és AFA nélkiili ellenszolgdltatisa 5%-andl nem
magasabb Osszegli el6leget igényel: jgen/nem JAz eléleg kizdrGlag a jelen szerzddés teljesitéséhez hasznédlhat6
fel, kiilonosen épitbanyag vasarlasra, és a teljesités megkezdésének egyéb kiltségeire.

Az elbleg felhaszndldsaval vallalkozdé szdmldkkal igazoltan, a rész- és végszdmldkban ardnyosan elszdmolni
koteles Megrendel? felé.

8.2. A teljesités sordn részenként (az esetlegesen igényelt eldlegen kiviil) legfeljebb 1 db részszdmla és a
végszamla nydjthatd be. A részszdmla benyijtdsa esedékességét a pénziigyi- &s miiszaki titemterv tartalmazza.

Szdmla a megrendeld éltal igazolt rész-, vagy végteljesités esetén, 50-100%-os miiszaki késziiltség elérésekor, az
drazott kisltségvetés alapjan, az adott milszaki tartalomhoz kapcsol6dd értékben nydjthatd be.
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Mind a részszdmla, mind a végszdmla esetében csak a miiszaki ellentr 4ltal igazolt kivitelezdi teljesftmény
ellenéri¢ke szdmlizhatd.

A részszdmla és a végszdmla Gsszegét a Megrendeld dltal teljesitésigazoldssal elismert szerzodés szerinti
teljesités mériékének megfelelden kell meghatdrozni, gy, hogy a részszdmla és a végszdmla szerinti nettd
ellenszolgdltatds a szerzédés addig megvaldsult értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja
meg.

8.3. A szdmla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki ellendre 4ltal egyiittesen megtett
teljesitésigazolds alapjdn, cégszerlien kidllitott és aldirt szdmla ellenében, a Kbt. elirdsai szerint Villalkozé
10300002-10577128-49020011 sz. pénzintézeti szdmldjdra valé dtutalissal egyenliti ki a szdmla Megrendeld
iltali kézhezvételének napjat kdvetd 30 napon beliil a Pik. 6:130. § (1)-(3) bekezdés, Kbt. 135. § (1)-(7)
bekezdés, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §, az ad6zds rendjérél sz616 2003. évi XCII. i6rvény (Art.)
36/A. §, a 2007. évi CXXVIL. torvény vonatkozé rendelkezései szerint.

8.4. A Villalkozé a részszamldt és a végszdmldt (a tovdbbiakban egyitt: "szdmla") elére egyeztetett szdmu
példinyban a Megrendeld névére és cimére illitja ki. A szdmldnak tartalmaznia kell a munka megnevezését, a
Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre teljesitésigazoldsdt. A szamla kitelez6 melléklete az ajdnlat
részletes, drazott koltségvetéséhez igazodo leirdsa a szdmldzott miszaki teljesitménynek.

8.5. A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy szdmldi meg kell hogy feleljenck a hatdlyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendel$ a 2-3. rész tekintetében nyilatkozik arrdl, hogy az dltaldnos forgalmi adérél szdlé 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjén az dltaldnos forgalmi ad6t a Megrendeld fizeti.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Villalkozé a Pik. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra
jogosult.

8.8 A Villalkoz6é a Megrendeld irdsos beleegyezése nélkiil pénziigyi kitelezettség villaldsira nem jogosult, az
ennek ellenére tortént kdtelezettség villalasért a Megrendeld nem tartozik helytallni.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozé alvéllalkoz6t az ajdnlatban megjelsltek és a hatdlyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvillalkoz6 az ajinlatban megjelbliek €s a hatdlyos jogszabélyokban foglaltak szerint miikddhet kdzre,
9.2. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem ldthat6 ok kdvetkeztében — bedllott lényeges
koriillmény miatt a szerz8dés vagy annak egy része, az ajdnlatban rogzitett alvillalkozdval nem lenne teljesithetd,
a Megrendeld frisban mds megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéséhez is hozz4jarulhat, ha az megfelel a
kidzbeszerzés szabilyokban foglaltaknak.

10./4 SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszdmitdsara kizdr6lag jelen szerz8dés frisbeli médositdsa alapjdn keriilhet sor.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkézdésének iddpontja a munkateriilet dtaddsdnak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megéllapodisa hidnydban - megegyezik a jelen szerzédés megkdtésének napjaval.

11.2. Részteljesités

Részteljesitésre a pénziigyi-milszaki litemtervben rogzitettek szerint keriilhet sor. A részteljesités szerzédésszert
teljesitésének szamit, ha a Megrendeld kapcsolattartéja és miiszaki ellendre és a Villalkozo a részteljesitéssel
érintett munkarészeket kozdsen megtekinti, és a Megrendeld kapcsolattartéja és a miiszaki ellendre
teljesitésigazoldsa alapjdn részteljesités megtorténtét irdsban igazolja.

11.3. A Villalkozdé legkésGbb az adott teljesftési hatdridd napjit megelézé 10 nappal a Megrendel6
kapcsolattart6ja és miiszaki eflendre felé frdsban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatilyossd véldsakor,
de legkéstbb az azt kivetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartoja és miiszaki ellendre utjdn kiteles
a miiszaki 4dtadds-dtvételi eljirdst a Villalkozé kapcsolattartéjdval megkezdeni. A minbségellendrzés a
Megrendeld és a Villalkozo egylittes jelenlététben torténik. ‘

11.4. Az dtadds-dtvételi eljards mieldbbi, sikeres lezdrdsa érdekében a Felek kitelesek egyiittmiikédni
egymdssal.

11.5. Felek az 4tadds-dtvételrdl jegyzdkonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld 4ltal jelzett
hibakat, kifogdsokat, hidnyokat, dtadds-dtvétel minden, barmelyik Fél 4ltal 1ényegesnek mintsitett koriilményét.
A Megrendel6 jogosult a hidnyok, hibdk megsziintetésére — a Villalkozdéval egyeztetett — hatdriddt szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés akkor mindsiil szerzddésszertien teljesitettnek, ha az dtadds-dtvétel
végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzéan megillapitjdk, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és
mellékleteiben foglaltaknak maradéktalanul, hidny- és hibamentesen megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és
egyéb a Kivitelezés targyat képezd létesitmények lizemeltetésre alkalmasak, a haszndlatba vételi engedély
kiaddsdnak feltételei fenndllnak, valamint e szerzOdésben rogzitett esetleges kartéritési kotelezettségének
Villalkozd eleget tett.

11.7. A Megrendels nem szerzddésszerl véllalkoz6i teljesités esetén a Polgdri Torvénykonyvrdl sz616 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossdgi jogaival élni, amelynek a Véllalkoz6 koteles eleget tenni.
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11.8 A kivitelezési munkdk teljesitése tovdbbi feltétele, hogy Vdilalkozd;

. a hulladékkezelésrdl gondoskodott és

. a munkateriilet és kormnyéke munkakezdés elotti eredeti fllapotinak megfelelé helyredllitdsdrol
gondoskodott, valamint

. Megrendel$ részére dtadja a megval6suldsi dokumentéciot.

11.9. A Villalkozd az dtadds-dtvételi eljirds keretében, a teljesités feltételeként dtad a Megrendeld részére kettd
sorozat megvaldsuldsi dokumenticiét nyomtatott és 2 db digitdlis formdtumban is, amely tartalmazza a
megvalosult dllapot miiszaki terveit, valamint az aldbbi iratanyagot:

. mindségbiztositisi dokumenticié vizsgdlati jegyzdkinyvekkel, beépitett anyagok miibizonylataival,

J magyar nyelvll kezelési dtmutatd, gépkodnyvek,

. az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrdl, beszabédlyozdsr6l késziilt
jegyzOkdnyvei,

. érintésvédelmi jegyzOkonyvek,

. villimvédelmi jegyzdkinyvek,

) a j6tdlldsi jegyek,

. villalkozdi (kivifelezdi) nyilatkozatok,

. 2-3, rész: az épitési engedélyben szerepld szakhatdsagi eldirdsoknak megfeleld dokumentumok,

szakhatdsdgonként kiilon fizve.

11.10. Az stadds-dtvételi eljards teljes koltsége a Villalkozot terheli és a sikertelen atadds-dtvétel koltségei is,
amennyiben ez a Villalkozé érdekkérében felmeriild okra vezethetd vissza.

11.11. A Villalkozé kotelezettsége a sikeres mfiszaki dtadds-dtvételhez és a Megrendeld 4ltal benyujtando
hasznélatba vételi engedély kérelemhez sziikséges eljirdsok lefolytatdsa, engedélyek, nyilatkozatok beszerzése,
illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendeldi nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek biztositisa mely a kivitelezéssel
dsszefliggésben keletkezik. A korébbi, tervezéssel kapcsolatos nyilatkozatok beszerzése nem Vallakozd feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Bpitési naplé

Az épitési napl6 vezetésére a hatilyos jogszabalyok az irdnyaddk. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymdst azokrol a tudomdsukra jutott, az épitési tevékenységet érint$ veszélyhelyzetekrdl,
tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeik szerzddésszerli teljesitését
befolydsoljdk vagy veszélyeztetik. Az épitési naplé megnyitdsihoz és vezetéséhez szilkséges alapadatok a jelen
szerzddés 5. mellékletét képezik.

12.2. Kooperdcios targyalas

A szerzbdésszerll teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legaldbb egy alkalommal kooperdcids
tirgyaldst tartanak.

Bérmelyik Fél frdsban tett kezdeményezésére a mdsik Fél koopericids lehetdséget biztosit. A Felek a
kooperdcids targyalast a Megrendeld kapcsolattartGja dltal meghatirozott helyen, a Felek éltal irdsban eldre
egyezietett idépontban tartjik meg.

A koopericiés tirgyaldsrél miiszaki ellendr jegyz6kOnyvet készit, amelyet a Felek aldirnak.

12.3. Tovidbbi kapcsolattartds

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem
az épitési napléban, a kooperdcids targyaldsrol késziilt jegyzOkonyvben vagy egyéb, jelen szerzédés szerint a
Felek dltal kiszosen készitett jegyz6konyvben kozlik -, irdsba foglalando, és eltéré rendelkezés hidnydban telefax
vagy ajdnlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott levél utjdn elkiildendd.

Valamely Fél 4ltal valamely mdsik Félnek a jelen megdllapoddssal dsszefiiggésben kiildott értesitések vagy mds
kommunikici6 céljira a kovetkezd elérhetdségek szolgdlnak:

ha a Véllalkozé a cimzett:

Név: Mapex-Bau Kift.

Székhely: 2536 Nyergesijfalu, Sdnc u. 1
Telefon: 06-30/631-9373 , fax : 06 33 555-455
E-mail:mapexban@mapexbau.hu

ha a Megrendel6 a cimzett:

Név: Nyergesijfalu Varos Onkorminyzata
Székhely: 2536 Nyergesijfalu Kossuth Lajos utca 104-106.
Telefon: 06-20/575-7263, fax: 06 33 514 321

E-mail: titkarsag@nyergesujfaluhu

A teljesitésigazolds kiaddséra jogosult épitési miszaki ellendr neve, elérhetdségei:
Név: Utvonal Kft.



Székhely: 2500 Esztergom Sugdr vt 11.
Telefon: 06 30 922 2900

Amennyiben a Felek birmelyikének a cime vagy fax szdma megviltozna, az adott Fél kiteles a viltozds vdrhatd
bekdvetkezése eldtt a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerz&dés szerint vagy azzal kapcsolatban a
mésik Félnek, vagy valamely mdsik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon térténd tovdbbitds esetén azt kovetd elsd munkanapon vilik hatdlyossd, amikor a fax fogaddsat bizonyitd
OK feliratd visszajelzést a kildd Fél kézhez kapja, az ily mddon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo
vélelmet a cimzett F&l akkor ddntheti meg, ha hitelt érdemld médon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovibbitds esetén akkor vélik hatdlyossd, amikor az ajdnlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futdrszolgdlat \itjin tovdbbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesiiés sikertelensége
esetén 0t munkanappal azutdn, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartdsra kijelolt személyek kitelesek a teljesitést akaddlyozé koriilményekrdl haladéktalanul
frasban értesiteni egymadst és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd véltozdsrdl a Felek
kotelesek egymdst egy munkanapon beliil irdsban €rtesiteni.

13./ TGBBLETMUNKA, POTMUNKA

Villalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerzédés 4./ pontjdban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgdlata sordn kell$ gondossaggal jart el. Kijelenti, tudoméssal bir arrdl, hogy kellé gondossdggal eldre
ldthatd tobbletmunka ellenértéke kiilén nem szamolhatd el tekintettel arra, hogy a véllalkozét dijat Villalkozd az
esetlegesen felmeriils, kellé gondossaggal eldre lithatd tobbletmunkdkra tekintettel dllapitotta meg, Megrendeld
pedig erre tekintettel fogadta el.

Jelen szerzGdés alapjan pétmunka a kdzbeszerzési dokumentumokban és az ajnlatban foglalt mfiszaki tartalom
megvalGsitdsin tilmenden felmeriild munka. Villalkozé tudomdssal bir arrdl, hogy a Megrendels A4ltal
elézetesen, frdsban meg nem rendelt pétmunka nem szdmolhatd el

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges p6tmunka, vagy kelld gondossdggal elére nem ldthatd tébbletmunka esetén a kdzbeszerzési tirvény és
az egyéb hatdlyos jogszabdlyok alapjan kell eljarni, elsdsorban a tartalékkeret felhaszndldsdval, annak esetleges
kimeriilése esetén szerzddés-mddositissal; az drképzés tekintetében lehetdség szerint a véllalkozdi ajdnlatban
szerepld drakat és dijakat, tovabbd az Osszevont Epitéipari Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOS{TO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

KOTBER

15.1.1. Amennyiben a teljesitési rész-, vagy véghatfridéhdz képest késedelem toriénik, gy a Megrendeld
jogosult késedelmi kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbdl 4l eld, amelyért Villalkozd felelds. A
késedelmi kotbér dsszege késedelmes naponként a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozéi dijf 1%-a A késedelmi
kotbér maximum Gsszege 60 napi kitbér. A kotbér érvényesitése a véllalkozdsi dijba torténd beszdmitdssal is
torténhet. A Megrendeld a teljesftésigazoldsban koteles rdgziteni a késedelem tényét és id6tartamét. Amennyiben
a kétbér a villalkozasi dijba tirténd beszamitissal nem érvényesfthetd, a Villalkozé a kdtbért a Megrendeld
frisbeli felszélitdsdra, a felszolitds kézhezvételét kdvetd tiz napon belil a Megrendeld jelen szerzédés szerinti
bankszAmldjara valé dtutaldssal kiteles megfizetni.

15.1.2. Amennyiben a teljesités meghidsul - ideértve a rész-, vagy végteljesitési hataridéhtz képest 60 napot
meghaladé késedelmet - tigy a Megrendeld jogosult meghidsuldsi kbtbért érvényesiteni, ha a meghiisulds olyan
okbdl 4l eld, amelyért Villalkozs felelds. A meghidsuldsi kitbér Gsszege a késedelmi kétbéren feliil tovabbi
10 000 000 Ft. A meghidsuldsi kotbér érvényesiiése a véllalkozdsi dijba térténd beszdmitdssal is torténhet.
Amennyiben a kotbér a villalkozdsi dijba torténd beszdmitdssal nem érvényesithetd, a Villalkozé a kotbért a
Megrendel6 irdsbeli felszélitdsdra, a felszélitds kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen
szerzddés szerinti bankszdml4jdra valé dtutaldssal kiteles megfizetni.

15.1.3. A Megrendeld a szerzddés szerinti kotbér érvényesitésén felill 2 késedelembdl szdrmazd kdrat is
érvényesitheti.

15.1.4. Amennyiben Megrendel hibdt észlel, azt irdsban kozli a Villalkozéval. A Villalkozé — a Felek eltérd
frasbeli megéllapoddsa hidnydban - a kozlés kézhezvételétdl szdmitott 6t munkanapon beliil koteles a
szavatossdgi, illetbleg jotdlldsi korbe esd hibdt a Megrendeld kérésének megfelelden kijavitani, kivéve a
rendeltetésszeri haszndlatot akadélyozd, szavatossdgi, illetbleg jotdlldsi kérbe esd hibat, melynek javitdsét
kéiteles Vdllalkozé egy munkanapon beliil megkezdeni &s a lehetd legrovidebb idén beliil, de legkésdbb 5

munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Villalkoz6é a hibdt a fenti hatdridén belill nem javitja ki, a

Megrendeld tovibbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hib4t maga kijavitani illetve mdssal kijavittatni.
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15.1.5. A Villalkozé a Megrendeld kijavitdsra, p6tlasra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, és Villalkoz6
koteles a javitdsi, pétldsi kdliséget a Megrendeld irdsbeli felszolitdsdra és cégszerlien kidllitott és aldirt szdamla
ellenében tiz napon beliil a Megrendeld bankszdmldjara valé atutaldssal megfizetni.

15.1.6. A Megrendeld a javitdst, vagy potldst az ésszerii és indokolt gazddlkodds keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.1.7. A jotallési idészak végén a Felek helyszini bejardst tartanak, megdllapitdsaikat jegyz6konyvben rogzitik.
15.1.8. A Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendeld a kotbéren tilmenden jelen szerz8dés megszegésébdl
eredd kérdt is jogosult érvényesiteni a polgdri jog dltaldnos szabdlyai szerint.

15.2. JOTALLAS, SZAVATOSSAG:
15.2.1. Villalkozd a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibdtlan elvégzéséért jotdllast valial. A
jotalldsi idé mértéke az eredményes miiszaki dtadds-dtvételi eljirds befejezésétol szamitott

3. rész: 6 év

15.2.2. Jotallasi és szavatossdgi kotelezettségeket a Felek a Polgdri Torvénykdényv és az egyéb hatdlyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik,

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozd jotdllasat kiterjeszti,

15.2.4. A Villalkozé jotallasi kitelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen haszndlat, karbantartds hidnya, illetve tdrolds, szdndékos rongdlds, vagy erfszakos behatds,
elemi kér miatt kdvetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes korQ miszaki dtadds-dtvételtdl szdmitva évente s a jétallasi idd eltelte elétt harminc
nappal uté-feliilvizsgdlati eljdrast tartanak, amelyet a Megrendeld képviselGje készit eld, és arra meghivja a
Villalkozot. Az ott készitett jegyzékonyvben feltiintetett hibdk kijavitdsa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése
a Villalkozé harminc napos hatiridén beliili kbtelezettségét képezi.

15.2.6. A meghibisoddsokat irdsban az aldbbi cimen kell bejelenteni Villalkozé felé:

Név: Mapex-Bau Kft.

Székhely: 2536 Nyergesijfalu, Sdnc u. 1

Telefon:; 06-30/631-9373 |, fax : 06 33 555-455

E-mail;mapexbau@mapexbau.hu

ha a Megrendelé a cimzett:

15.2.7. Amennyiben Megrendel$ hibdt észlel, azt frdsban kozli a Villalkoz6val. A Véllalkozd — a Felek eltérd
irdsbeli megdllapoddsa hidnydban — a kozlés kézhezvételétdl szdmitott &t munkanapon beliil koteles a
szavatossdgi, illetbleg jotdlldsi kdrbe est hibdt a Megrendelé kérésének megfeleléen kijavitani, kivéve a
rendeltetésszerii haszndlatot akaddlyozd, szavatossdgi, illetbleg j6tdlldsi korbe esd hibat, melynek javitdsat
kisteles Villalkoz6é egy munkanapon beliil megkezdeni és a lehetd legrovidebb id6n beliil, de legkésdbb 5
munkanapon beliil befejezni. Amennyiben a Villalkozé a hibit a fenti hatdridén belil nem javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibdt maga kijavitani illetve mdssal kijavittatni.
15.2.8. A Villalkozd a Megrendeld kijavitdsra, pdtldsra vonatkozé dontését nem birdlhatja feliil, és amennyiben
a biztosfiék nem fedezi a vonatkozd koltségeket, gy Villalkoz6 koteles a javitdsi koltséget a Megrendeld
frisbeli felszélitdsdra és cégszerfien kidllitott és aldirt szdmla ellenében tiz napon beliil a Megrendeld
bankszdml4jdra valé dtutaldssal megfizetni.

15.2.9. A Megrendelé a javitast, vagy pétldst az ésszerli és indokolt gazdédlkodds keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.2.10. A j6talldsi idoszak végén a Felek helyszini bejdrdst tartanak, megéllapitisaikat jegyz6konyvben
rigzitik.

15.2.11, A Villalkozé tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé a kétbéren tilmenden jelen szerzddés
megszegésébol eredd karit is jogosult érvényesiteni a polgdri jog altaldnos szabdlyai szerint.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kdreset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrévidebb idén beliil a kdrokozd, a Megrendeld és
a Villalkozd jelenlétében jegyzdkonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Villalkozé nincs jelen, dgy a jegyzdkonyv atvételét kdvetd huszonnégy o6ran beliil koteles
észrevételt tenni. Ennek elmulasztisa esetén a jegyzdkonyvben foglaltak utdbb nem képezhetik vita tdrgydt. A
Villalkozénak a kdresemény kivizsgildsdhoz a kés6bbiekben joga van.

16.2. A Villalkoz6 a szerzédéshez annak aldirisakor csatolja és a kivitelezés végéig fenntartja az épités-szerelés
kivitelezési munkdkra vonatkozé, részenként legalabb 40.000.000,-Ft/év ¢és legalabb 20.000.000,-
Ft/kiresemény kifizetési limitdsszegig terjedd, az alvillalkozdi tevékenységre is kiterjedd C.A.R. tipusi épités-
szerelési kivitelezési feleldsségbiztositasat.

A felel@sségbiztositist a Megrendel$ jogosult Villalkozdndl és a biztositéndl folyamatosan ellendrizni, ezért a
Villalkozé a biztosit6t a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartdsi kitelezettsége aldl.



17./ A TULAIDONJOG ES A KARVESZELY

A kdrveszély viselése a miiszaki dtadds-dtvétel sikeres lezdrdsdval szall 4t a Megrendelfre, de a beépitett
épitbanyagokon és berendezéseken a Megrendeld mdr azok beépitésével tulajdonjogot szerez.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szdllitisa szdllitlevéllel torténik. Mind a széllitds, mind a
helyszini tdrolds a Villalkozo feleldsségi kirébe tartozik.

18./FELMONDAS

A Megrendeld jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondédssal megsziintetni, ha a Vallalkozé a rész-, vagy a
végteljesitési hatdriddt illetden, olyan okbél, amelyért Villalkozo felelés, 30 napot meghaladé késedelembe esik.
Viéllalkozé jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerzddést, ha a Megrendeld barmely fizetési
kotelezettségével - olyan okbdl, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghaladé késedelembe esik.

19./ VIs MAIOR

A Felek megillapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzddésben foglalt
kotelezettségek azon hibdiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriild kart.

Vis maior alatt értendd minden olyan elhdrithatatlan kiilsé ok, mint példiul foidrengés, felhdszakadas, drviz,
szélvihar, amely megakadilyozza a Felet a szerzddéses kitelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekdvetkezése esetén az erre hivatkozé Fél kisteles a mdsik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejiileg javaslatot tenni az ennek folytin bekivetkezd késedelem, illetve hibds teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely F¢] dtalakuldsit, felszamoldsdt, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerzddés mindkét Fél dltal torténd aldirds napjdn, tovdbbi jogeselekmény nélkiil 1ép hatdlyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzddést a Felek kozos megegyezéssel irdsban médosithatjik, ha az a Kbt. 141, §-val sszhangban van.
Nem mindsiil a jelen szerzédés mddositisdnak a Felek cégadataiban, bankszdmlaszdmdban, a kapcsolattartok
adataiban bekovetkezd véltozdsok, azonban a Felek kdtelesek haladéktalanul, frdsban tdjékoztatni egymdst ezen
viltozdsokrol.

22/ KOLTSEGEK
A jelen szerz6dés elOkészitésével, megkdtésével és teljesitésével Osszefiiggésben a Felek viselik sajt
koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemii joglemonddé nyilatkozat csak frisban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utébb azza vilik, a
szerzddés tovabbi rendelkezései viltozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerzddési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljdk, amelyek a jelen szerzédéssel szabdlyozott gazdasdgi
célkitlizéshez legktzelebb Allnak.

Ha a tirgyaldsok nem vezetnek eredményre, barmelyik féI kérheti a birdsdgtdl az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerztdés tartalméinak megdllapitdsat.

23.2. A Villalkozé a Megrendel6vel szemben fenndll6 kivetelését kizardlag a Megrendeld irasos hozzdjaruldsa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek villaljik, hogy jelen szerzédésben meghatdrozott feladataik ellitisa sordn tudomisukra jutd
minden olyan més informdcidt, adatot és dokumentumot, amelyek felhaszndldsa vagy harmadik fél részére
torténd 4taddsa az érintett Félre nézve kdzvetleniil vagy kozvetve hatrdnnyal jdr, vagy jirhat — id8beli korlitozds
nélkiil — bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizdr6lag a jelen szerzédés keretein beliil hasznéljak fel.
titoktartdsi kotelezettség nem képezheti akaddlyit, hogy a Felek jogszabdlyban elbirt adatszolgiltatdsi
kitelezettségeiknek eleget tegyenek.

23.4. Jelen megillapodds négy darab eredeti példinyban késziilt, amelybdél kett6 példiany a Megrendeldt, kettd
példdny a Villalkoz6t illeti.

23.5. A jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekre a Magyarorszdgon alkalmazandd hatilyos jogszabalyok
rendelkezéset az irdnyadok. ‘

23.6. Felek esetleges jogvitdjuk elbirdlisira a Megrendeld székhelye szerinti magyar birdsdgok illetékességét
kotik ki, felek medidtori kézremiiktdést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képviseldi jelen szerz8dést magukra nézve kotelezbnek ismerik el, helybenhagydlag alairjik.
Kijelentik, hogy a szerz6dés aldirdsdra jogosuitak, a szerzddés hatilybalépéséhez tovibbi jogeselekményre nincs
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23.8. Megrendeld a Kbt. szabdlyai szerint jarul hozz alvéllalkozd igénybevételéhez.

23.9. Villalkozé a szerzddés teljesitésében igénybe vesz-e alvillalkozd kivitelezdt: Igen

23.10. Véllalkozé hozzijirulmem jarul hozza alvéllalkoz6ja tovibbi igénybevételéhez.

23.11. Megrendelé a szerzddésben meghatirozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi
fedezetével rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.

23.13 A jelen kdzbeszerzési szerzddésnek a teljesitése sordn keletkezd, szerzbi jogi védelem ald esd alkotdson
Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizdr6lagos és harmadik személynek 4tadhatd fethaszndldsi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovabbd az ilyen alkotds Atdolgozésdra is. Ha a Megrendeld barmely okbdl a
Projektet nem valdsitja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerzdi jogi védelem ald esd alkotds
felhasznéldsdnak jogét kiteles truhdzni a Palydzati Projekt Tdmogatora vagy az dltala megjelolt személyre.
23.14 Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével sszefitggésben olyan koltségeket, amelyek
a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. térvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k} pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tdrsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Villalkozé adékdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzOdés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé szdméra
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
23.15 Villalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szdméra megismerhetdvé teszi és a 23.14. pont szerinti tigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesti.

23.16 Megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hatiridovel,
amely lehetdvé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtdsar] gondoskodni tudjon —, ha

a) Villalkozéban kozvetetten vagy ktzvetleniil 25%-ot meghalad¢$ tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel;

b) Villalkozé kizvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndil a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel.

23.17 A 23.16. pont szerinti felmondds esetén Villalkozé a szerzdés megsziinése eldtt mdr teljesitett
szolgéltatis szerz8désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.18 A kiilfsldi adéilletdségli Villalkozd koteles a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazdst csatolni,
hogy az illetdsége szerinti ad6hatdsdgtdl a magyar adéhatésdg kozvetleniil beszerezhet Villalkozdra vonatkozd
adatokat az orszdgok kdzotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

23.19 Projekttirsasdg alapitisdra nincs lehetdség.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kdzvetleniil csatoldsra)

Kozbeszerzési dokumentumok

Villalkozé altal drazott koltségvetés s Osszesitd
Feleldsségbiztositisi szerzfdés, vagy kitvény mdsolata
Pénziigyi, miiszaki iitemterv
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